



VENICE NEWPORT CONTAINER AND LOGISTICS

PERIZIA DI VARIANTE No 1 – VERBALE COORDINAMENTO NUOVI PREZZI

Art 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

OGGETTO: SBARRE SICUREZZA STRADALI - VARCO PORTINERIA AUTOMEZZI – SITO EX MONTEFIBRE

VISTO la determina del Direttore Tecnico Prot. 212 del 24/07/2020, che aggiudicava la fornitura ed il montaggio delle sbarre stradali di sicurezza per l'accesso alla portineria automezzi per la somma di € 2.900 più IVA;

CONSIDERATO che in data 24 luglio 2020 - Prot.: 213/20 veniva affidato l'ordine di lavorazione alla ditta ELETTRROSERVIZI

VISTO CHE, nei mesi successivi di utilizzo delle sbarre, si evidenziavano delle anomalie nelle fasi di apertura/chiusura delle sbarre che, dopo verifiche puntali, non erano attribuibili all'installazione delle sbarre stesse ma bensì a causa di vecchi collegamenti elettrici tra pulsantiera di comando e centralina delle sbarre, che determinavano così dei "falsi contatti".

CONSIDERATO che sarebbe stato antieconomico affidare il ripristino dei collegamenti ad altro appaltatore, vista l'esiguità del costo e visto che sarebbe stato necessario prevedere una somma ben maggiore per l'analisi "del guasto" e per la approfondire la conoscenza del sistema installato da ELETTRROSERVIZI;

VISTA L'offerta presentata da ELETTRROSERVIZI in data 28/08/20 per l'intervento di fornitura ed installazione della tubo corrugato e del nuovo cavo di collegamento tra la pulsantiera presso il posto di sorveglianza e centralina delle sbarre pari ad **€ 675 (seicentosestantacinque/00)**

VISTO che il D.Lgs 50/16 all' art 106 comma 2) lettera b) specifica che i contratti per lavori possono essere aumentati fino al 20% del valore iniziale, in applicazione del vincolo del "quinto d'obbligo" per l'appaltatore .

CONSIDERATO che per le attività oggetto della presente perizia non sono disponibili degli articoli, è stato necessario concordare con l'impresa un nuovo prezzo, che è congruo con la realizzazione richiesta (ca 30 mt di tubo corrugato e cavo multipolare, comprensivo di supporti, mensole e quant'altro necessario per un lavoro a regola d'arte)

TUTTO CIO PREMESSO

vengono approvati il nuovo prezzo e la lavorazione integrativa, in base ai quali saranno pagati i lavori in parola.

Per la realizzazione delle opere oggetto della perizia di variante in oggetto, la ditta avrà a disposizione No 15 gg naturali consecutivi a partire dalla data odierna.



VENICE NEWPORT CONTAINER AND LOGISTICS

Venezia, 15 settembre 2020

La Ditta

ELETTROSERVIZI Srl

ELETTRO SERVIZI S.R.L.

Sede Leg. Amm. e Mag.: Via Viasana, 6 H/2
30035 MIRANO (VE)
Tel. 041 5704471, Fax 041 5704090
Cod. Fisc. e P.IVA 02925950277

Venice Newport Container and Logistics SpA

Ing. Sandro Bisello

**VENICE NEWPORT CONTAINER
AND LOGISTICS SPA**
Santa Marta Fabbricato 13
30123 VENEZIA
C.F. e P.IVA 03980210276

2