



VENICE NEWPORT CONTAINER AND LOGISTICS

Ns prot: 218/20

Venezia, 29/07/2020

Spett TECNOFON
Via delle Fragole, 5
30173 Campalto (VE)
Tel 041 5420611
PEC: tecnofon@pec.it
Mail: info@tecnofonsrl.com

TRASMESSO VIA PEC

CIG: 751249422B
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF5MFC
SPLIT PAYMENT: SI

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI APPARATI ELETTRICI E MECCANICI DEL SITO EX MONTEFIBRE NELL'ISOLA DEL PETROLCHIMICO A PORTO MARGHERA - PROROGA CONTRATTUALE.

VISTO il contratto d'appalto vigente tra Venice Newport Container and Logistics SpA, con sede legale in Santa Marta, Fabbricato 16 – 30123, Venezia (VE) E la società Tecnofon Srl, con Sede Legale in Via delle Fragole, 5 – 30173 Venezia Campalto, Partita I.V.A. n. 01655610168 avente per oggetto la manutenzione, compresa la fornitura di materiali , e la gestione degli apparati elettrici /meccanici del sito ex Montefibre nell'isola del Petrolchimico a Porto Marghera, sottoscritto in data 05/18/2018 per un importo di € 151.058,80 comprensivo di € 2.000 per oneri della sicurezza e per la durata di 730 giorni naturali consecutivi;

VISTO il verbale di urgenza per la consegna del servizio sotto riserva di legge sottoscritto il 31 luglio 2018;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione della società del 27 maggio 2020, in cui a seguito della pandemia da COVID-19 veniva deciso di *"prorogare il contratto vigente con la società TECNOFON per la manutenzione/gestione elettromeccanica del sito Montesyndial"*

CONSIDERANDO che si deve procedere alla stipula dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, perfezionata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere e di esso fanno parte integrante i capitolati ed il computo metrico estimativo



VENICE NEWPORT CONTAINER AND LOGISTICS

TUTTO CIO PREMESSO

1. L'appalto in oggetto viene prorogato per un periodo di **146 giorni naturali consecutivi** a partire dalla data di consegna del servizio e quindi tale appalto scadrà definitivamente il **23 dicembre 2020**.

2. In ragione delle prestazioni supplementari richieste, l'importo dell'appalto viene aumentato di € **30.211,76** (euro trantamiladuecentoundici/76), comprensivo di € **400 per oneri della sicurezza**.

Si invita codesta impresa a produrre i seguenti documenti:

- Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario per la partecipazione alla presente procedura, utilizzando la banca dati AVCPass, istituita presso l'ANAC;
- Costituzione della garanzia definitiva, intesa come cauzione o fidejussione, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 , comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016 , di importo part ad € 3021,17 (euro tremiladuecentoventuno/17) ;
 - Costituire e consegnare alla stazione appaltante, entro il **31/07/2020** una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza di assicurazione deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Nel rimanere in attesa di copia firmata digitalmente per accettazione, anche come file pdf allegata alla mail indicata in precedenza, distintamente vi salutiamo.

TECNOFON SrL

Sig Daniele Brichese

Il Direttore Tecnico/RUP

Ing. Sandro Bisello